

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Anm. til FL 1977-78 ad konto 20.08.70.03.01.

Igangsættelse: Efteråret 1980.

Færdiggørelse: 1982.

	1000 kr.	Statsudgift
Revideret totaludgift ultimo december 1981 fast tid og pris		18.906
Forbrug i alt pr. 31. december 1980		3.851
Restudgift		15.055
Forventet forbrug 1981		13.300
Finanslovbevilling 1981		7.300
Forslag om tillægsbevilling		6.000
Heraf:		
Genbevilling*)		6.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet*)		1.755

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1.4.-31.12.78	2.500.000	÷ 960.000	1.540.000	3.299	1.536.701
1979	6.000.000	-	6.000.000	270.219	5.729.781
1980	10.500.000	÷ 1.300.000	9.200.000	3.577.174	5.622.826
			16.740.000	3.850.692	12.889.308

Genbevillingsmulighed		12.889.308
	B	TB
ad 12. Overflytning af UNIVAC edb-anlæg	-	108.000
Til dækning af erstatningskrav fra Saab-Univac i henhold til forlig samt til dækning af omkostninger søges 108.000 kr. Udgiften modsvares af en kompenserende besparelse ad konto 20.20.08.70.03.13.		
	B	TB
ad 13. Opførelse af undervisnings- og forskningsfaciliteter ved Odense Sygehus	4.000.000	÷ 3.400.000
Bevillingen søges nedsat med 3.400.000 kr., hvoraf 108.000 kr. modsvares merudgiften på § 20.20.08.70.03.12. Den resterende del af nedsættelsen skyldes at byggesagen ikke er forløbet i den takt, der var forudsat ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget. 3.292.000 kr. vil blive søgt genbevillet i et senere finansår.		
	B	TB
ad 14. Opførelse af administrationsbygning på campus	-	500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af administrationsbygning.

Hjemmel: Akt 487 3/6 81.

Igangsættelse: Primo 1982.

Færdiggørelse: Primo 1983.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317) (skøn)		15.900
Revideret totaludgift ultimo december 1981		17.650
Forbrug i alt pr. 31. december 1980		-
Restudgift		17.650
Forventet forbrug 1981		500