

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1980.....		10.585	4.765
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		10.585	4.765
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling (index 314).....			1.500
		B	TB
ad 20.02.74.01.9. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Horsens.		4.470.000	1.427.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 299 29/4 81.

Igangsættelse: April 1981.

Færdiggørelse: December 1981.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1981 (index 314) .....		11.440	5.150
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering.....		1.385	
Ekstra kurstab.....		275	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		13.100	5.897
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering .....			623
Merudgifter iflg. aktstykke .....			680*)
Andre merudgifter.....			124
Tillægsbevilling i alt .....			1.427

Andre bemærkninger: \*) Ved Akt 299 29/4 81 er konto 20.02.74.01.13. nedskrevet kompenserende med 155.000 kr. (index 285).

	B	TB
ad 20.02.74.01.15. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Maribo.	830.000	÷ 830.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 538 12/8 81.

Igangsættelse: November 1981.

Færdiggørelse: Maj 1982.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. august 1981 (index 317).....		3.250	1.462
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering.....		200	
Kurstab .....		40	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		3.490	1.570
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering .....			90
Merudgifter iflg. aktstykke .....			632*)
Andre merudgifter.....			18
Mindreforbrug .....			1.570
Tillægsbevilling i alt .....			÷ 830
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet .....			1.570

Andre bemærkninger: \*) Ved Akt 538 12/8 81 er konto 20.02.74.01.13. nedskrevet kompenserende med kr. 468.000 (index 285) Projektets iværksættelse er blevet forsinket.