

	R	B	F
70.33. Skagen havn	13.986.163	13.210.000	8.355.000
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	5.720.292	4.330.000	6.680.000
3. Anlæg af veje m.v.	757.211	1.065.000	1.085.000
4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger	1.150.207	300.000	—
5. Opførelse af ny auktionshal	6.275.344	7.515.000	590.000
7. Modtageanlæg	83.109	—	—

ad 2. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** 6.680.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-74 – 1982. IGANGSÆTTELSE: December 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1981		54.265
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		4.010
c) Andre reguleringer		1.450
Totaludgift pr. januar 1982		59.725
Byggeri og anlæg		56.600
Teknikerhonorarer m.v.		3.125
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981	28.850	27.035
1982	4.330	6.480
1983	6.680	6.680
1984	3.600	3.600
1985	2.070	2.070
1986	2.400	2.400
1987	4.000	4.000
Rest ultimo 1987	7.460	7.460

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med kystsikring i forhavnen og med en udvidelse af forstærkningen af østmolens stenkastning og af bolværket foran hal 1.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold	2.750.000 kr.
Rådgivende teknikere	375.000 kr.