

ad 1. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** ..... 3.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 – 1982. IGANGSÆTTELSE: Maj 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 .....		11.545
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger .....		535
c) Andre reguleringer .....		9.940
Totaludgift pr. januar 1982 .....		<b>22.020</b>
Byggeri og anlæg .....		20.870
Teknikerhonorarer m.v. ....		1.150
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981 .....	9.580	9.155
1982 .....	795	935
1983 .....	3.400	3.400
1984 .....	1.500	1.500
1985 .....	300	300
1986 .....	4.150	4.150
1987 .....	2.580	2.580
Rest. ultimo 1987 .....	-	-

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet udvidet med følgende :

Ny betonbølgeskærm, indermole øst. 2 duc d'alber nordside tværmole øst. Forlængelse af bølgeskærm, tværmole vest. Blokkastning tværmole øst og vest.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold ..... 1.000.000 kr.  
Rådgivende teknikere ..... 150.000 kr.

ad 2. **Vejanlæg, byggemodning** ..... 900.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 – 1982. IGANGSÆTTELSE: November 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 .....		8.530
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger .....		685
c) Andre reguleringer .....		2.105
Totaludgift pr. januar 1982 .....		<b>11.320</b>
Byggeri og anlæg .....		10.800
Teknikerhonorarer m.v. ....		520
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981 .....	5.650	5.390
1982 .....	1.150	1.380
1983 .....	900	900
1984 .....	1.865	1.865
1985 .....	1.195	1.195
1986 .....	590	590

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med vejarealer, der skal hovedstandsættes, og modtageanlægget for affald fra skibe er udvidet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold ..... 370.000 kr.  
Rådgivende teknikere ..... 150.000 kr.