

ad 70.03. **Færdiggørelse af magnetisk observatorium – Brorfelde** 566.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 82. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 82		1.100
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		66
Totaludgift pr. jan. 1982		1.166
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1982	600	600
1983	500	566

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved Akt 393 1/6 77 bevilligedes ca. 0,2 mill. kr. til påbegyndelse af flytning af magnetisk observatorium fra Rude Skov til Brorfelde. Færdiggørelsen påregnes foretaget af Forsvarets Bygningstjeneste som totalentreprise.

ad 70.04. **Hovedreparation af bolig – Godhavn** 645.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 82. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 82		700
<i>Senere reguleringer:</i>		
Revideret overslag		200
PL-regulering		45
Totaludgift pr. jan. 1982		945
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1982	300	300
1983	600	645

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Ved fornyet gennemgang af overslag har GTO konstateret, at udgifterne til bl.a. nedrivning af eksisterende tagbeklædning, VVS og EL-installationer er blevet undervurderet.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Energibesparende.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Reparation foretages af GTO som totalentreprise.

ad 70.05. **Installation af geofysisk måleudstyr – Søndre Strømfjord** 333.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 82. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 82		650
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		43
Totaludgift pr. jan. 1982		693
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1982	360	360
1983	290	333

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg.