

## Anm. II til § 16.20.10.

(heraf arealerhvervelse 13.600.000 kr.)

Budgetoverslag 1984 .....	38.000.000
Budgetoverslag 1985 .....	36.000.000
Budgetoverslag 1986 .....	14.500.000
Senere .....	5.000.000

Strækningen Viborgvej – Silkeborgvej forventes åbnet i 1982 (1981), og strækningen Viborgvej – Grenåvej forventes åbnet 1986 (1985).

16. Anlæg af hovedlandevej 338, Vestvejen (Diagonalvejens forlængelse) fra hovedlandevej 344, Vejle – Herning, til landevej 533, Sindbjerg – Uldum, jfr. L 153 1979):

Dette hovedlandevejsprojekt kom ikke med i den pulje af hovedlandevejsanlæg, der igangsættes i 1982 og 1983 på grundlag af en prioriteringsundersøgelse. Projektet vil tidligst kunne igangsættes i 1985. Restoverslag pr. 1. januar 1981 (FFL 1982) 92.000 kr. Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1982 105.000 kr.

17. Forlægning af hovedlandevej 122 og 123 fra Vig til Lumsås (Kirkeåsvejen), jfr. L 132 1980:

Forbrug pr. 1. januar 1981 .....	100.000
Restoverslag pr. 1. januar 1981 (FFL 1982) .....	76.300.000.
Forbrug i 1981 .....	1.600.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1982 .....	84.900.000
Forventet forbrug i 1982 .....	11.400.000
Forventet forbrug i 1983 .....	21.700.000

(heraf arealerhvervelse 900.000 kr.)

Budgetoverslag 1984 .....	24.300.000
Budgetoverslag 1985 .....	23.700.000
Budgetoverslag 1986 .....	3.800.000

Strækningen forventes åbnet i 1985 (1985).