

ad 01.16. **Til- og ombygning ved Frederikshavn politigård** 2.150.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1983. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 145 m² + ombygning. FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 5.000 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		2.400
Byggeri og anlæg		1.947
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		120
Teknikerhonorar m.v.		333
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	0	0
1982	0	250
1983	2.150	2.150

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: 153.000 kr. Ingeniør m.v.: 180.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 01.17. **Projektering og opførelse af en politistation med bolig i Runavik, Færøerne** 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1983. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 545 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: ca. 5.500 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317)		2.907
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		415
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		3.322
Byggeri og anlæg		2.718
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		158
Teknikerhonorar m.v.		446
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	100	65
1982	1.870	600
1983	1.500	2.422
1984	255	235

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: 165.000 kr. Ingeniør m.v.: 281.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er delvist baseret på et revideret udarbejdet projektforslag.