

ad 39. **Botanisk Have, væksthusekomplekset** 220.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Hovedistandsættelse af store palmehus m.v. HJEMMEL: Akt 62 1/11 78 og Akt 38 21/11 79. IGANGSÆTTELSE: Ultimo 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 2.560 m² incl. udnyttet kælder. FÆRDIGGØRELSE: Medio 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: CA. 7.004 KR.

	1000 kr.
Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 317)	Statsudgift 20.073
<i>Senere reguleringer:</i>	
Forventede pris- og lønstigninger	1.312
Totaludgift pr. jan 1982 (indeks 359)	21.385
Byggeri og anlæg	17.390
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	80
Teknikerhonorarer m.v.	3.375

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	16.865	16.496
1982	3.351	4.669
1983	220	220

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt: 990 kr., ingeniør: 1.190 kr., opmåling, reproduktion, attester m.v. 1.195 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Komplekset, der er godt 100 år gammelt, er trods tidligere hovedistandsættelser, senest i finansårene 1967/68 og 1969/70, i en dårlig stand, og såvel drifts- som vedligeholdelsesudgifterne stiger stadig uforholdsmæssigt. Der er derfor, under hensyn til Det særlige bygningssyns ønske om kompleksets bevarelse, foretaget undersøgelser af blandt andet mulighederne for gennemførelse af foranstaltninger, som kan nedbringe drifts- og vedligeholdelsesudgifterne i forbindelse med hovedistandsættelse af komplekset. Disse undersøgelser synes at vise, at der ved en sådan gennemgribende hovedistandsættelse med udskiftning af dele af tagkonstruktionen m.m. vil kunne opnås betydelige besparelser på vedligeholdelsesudgifterne og en mindre besparelse på de øvrige driftsudgifter.

Merudgiften i 1982 påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår, samt ved pris- og lønregulering.