

	B	TB
ad 70.32. <b>Frederikshavn havn.</b>		
<b>1. Etablering af færgeleje IV m.v.</b> .....	1.040.000	270.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1972/73-82.		
IGANGSÆTTELSE: Oktober 1972.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1982.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981 .....	Samlede udgifter	Statsudgift
		26.230
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger .....		270
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		26.500
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	270	

	B	TB
ad 70.32. <b>Frederikshavn havn.</b>		
<b>2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker</b> .....	805.000	3.215.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973/74-82.		
IGANGSÆTTELSE: April 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1989.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981 .....	Samlede udgifter	Statsudgift
		55.890
Senere reguleringer:		
a) Omkostningsstigninger .....		775
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		56.665
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....	3.775	
PL-regulering .....	775	
Mindreforbrug .....	1.335	
Tillægsbevilling i alt .....	3.215	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	1.335	
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Flere mindre anlægsarbejder samt bundsikring i færgeleje III er ikke blevet gennemført.		

	B	TB
ad 70.32. <b>Frederikshavn havn.</b>		
<b>4. Anlæg af veje m.v.</b> .....	165.000	45.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973/74-82.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981 .....	Samlede udgifter	Statsudgift
		7.220
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger .....		45
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		7.265
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	45	