

	B	TB
ad 70.32. Frederikshavn havn.		
5. Opførelse og hovedistandsættelse af bygninger	550.000	140.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1972/73-82.		
IGANGSÆTTELSE: Oktober 1972.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1983.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 3.570
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		140
Revideret totaludgift ultimo december 1982		3.710
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	140	
	B	TB
ad 70.33. Skagen havn.		
2. Anlæg og hovedistandsættelse af havneværker	4.330.000	1.070.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973/74-82.		
IGANGSÆTTELSE: December 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1991.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 54.265
Senere reguleringer:		
a) Omkostningsstigninger		1.050
Revideret totaludgift ultimo december 1982		55.315
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.210	
PL-regulering	1.050	
Mindreforbrug	1.190	
Tillægsbevilling i alt	1.070	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.190	
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af ombygningen af indre tværmolehoved.		
	B	TB
ad 70.33. Skagen havn.		
3. Anlæg af veje m.v.	1.065.000	520.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973/74-82.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 8.235
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		325
Revideret totaludgift ultimo december 1982		8.560
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	195	
PL-regulering	325	
Tillægsbevilling i alt	520	