

	B	TB
ad 70.35. Hantsholm havn.		
4. Anskaffelse af materiel	640.000	165.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1979-1982.		
IGANGSÆTTELSE: Februar 1979.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1986.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981	Samlede udgifter	Statsudgift
		3.470
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		165
Revideret totaludgift ultimo december 1982		3.635
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	165	
	B	TB
ad 70.36. Anholt havn.		
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker m.v.	2.420.000	520.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1976/77-82.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1976.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1983.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981	Samlede udgifter	Statsudgift
		6.415
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		585
Revideret totaludgift ultimo december 1982		7.000
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	595	
PL-regulering	585	
Besparelse		
Mindreforbrug	660	
Tillægsbevilling i alt	520	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	660	
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes en udsættelse af påbegyndelsen af istandsættelsen af tværmolehovedet til 1983.		
	B	TB
ad 70.37. Hammerhavn.		
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker m.v.	115.000	25.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1980-82.		
IGANGSÆTTELSE: Maj 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1984.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981	Samlede udgifter	Statsudgift
		1.950
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		25
Revideret totaludgift ultimo december 1982		1.975
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	25	