

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn.		
7. Modernisering af (industri-)fiskerihavnen	8.730.000	134.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1978 (april-dec.)		
IGANGSÆTTELSE: April 1978.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 38.970
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		1.470
c) Andre reguleringer		÷ 1.720
Revideret totaludgift ultimo december 1982		38.720
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	74	
PL-regulering	1.470	
Besparelse	1.410	
Tillægsbevilling i alt	<u>134</u>	
	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn.		
8. Etablering af kølerum i auktionshallen	400.000	÷ 400.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1980 samt FL 1981.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 1.130
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo december 1982		1.130
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug	400	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	400	
	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn.		
9. Fugning af dæksten, Trafikhavn, Sdr. Mole	0	65.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1982 og Akt.		
IGANGSÆTTELSE: Juli 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1982.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 56
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		9
Revideret totaludgift ultimo december 1982		65
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	9	
Merudgifter iflg. aktstykke	<u>56</u>	
Tillægsbevilling i alt	65	