

	B	TB
ad 70.01.19. Modifikation af skilte i URG	112.800	1.387.200
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
		Statsudgift
		3.530,9
Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335)		
Senere reguleringer:		
Indeks- og momsregulering		902,9
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376)		4.433,8
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		2.697,8
PL-regulering		339,2
Besparelse, momsregistrering		÷ 458,1
Mindreforbrug		÷ 1.191,7
Tillægsbevilling i alt ¹⁾		1.387,2
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 285)		1.191,7

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes at en af SAS ønsket revurdering af beslutningsgrundlaget for projektet har medført udskydelse af færdiggørelsestidspunktet.

	B	TB
ad 70.01.20. Minidatamat	225.600	498.500
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1982.		
		Statsudgift
		2.092,1
Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335)		
Senere reguleringer:		
Indeks- og momsregulering		185,6
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376)		2.277,7
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		410,4
PL-regulering		196,2
Besparelse, momsregistrering		÷ 108,1
Tillægsbevilling i alt ¹⁾		498,5