

| | B | TB |
|---|-----------|-------------|
| ad 70.01.28. Udbygning af kontrolsystem for banelys | 2.256.000 | ÷ 1.856.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: FL 1981. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1981. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1983. | | |
| | 1000 kr. | Statsudgift |
| Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335) | | 3.910,0 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | | 410,3 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376) | | 4.320,3 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| PL-regulering | | 62,6 |
| Besparelse, momsregistrering | | ÷ 406,8 |
| Mindreforbrug | | ÷ 1.511,8 |
| Tillægsbevilling i alt!) | | ÷ 1.856,0 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 317) | | 1.511,8 |
| ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at tilbygningerne til banestation 04R og 04L, i hvilke udstyret skal etableres, grundet myndighedsbehandling er forsinket. | | |
| Bygningerne forventes færdige ultimo 1982. | | |

| | B | TB |
|---|-----------|-------------|
| ad 70.01.29. Overvågningsanlæg for VVS | 1.981.600 | ÷ 681.600 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: FL 1981. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1981. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1983. | | |
| | 1000 kr. | Statsudgift |
| Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335) | | 2.163,3 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | | 305,5 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376) | | 2.468,8 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbevilling | | 374,6 |
| PL-regulering | | 213,2 |
| Besparelse, momsregistrering | | ÷ 391,0 |
| Mindreforbrug | | ÷ 878,4 |
| Tillægsbevilling i alt!) | | ÷ 681,6 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 317) | | 878,4 |
| ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at det til brug for specifikation til anlægget har vist sig nødvendigt at tilvejebringe en større teknisk dokumentation end forudsat ved projektets start. | | |