

	B	TB
ad 70.01.64. Remotestandpladser	19.200.000	÷ 7.200.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1982.		
IGANGSÆTTELSE: 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (369).....		24.600,0
Senere reguleringer:		
Besparelse.....		÷ 2.476,5
Indeks- og momsregulering.....		÷ 682,0
Overført til konto 70.01.5. 400 Hz-anlæg.....		÷ 2.154,0
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (447).....		19.287,5
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering.....		2.094,1
Andre merudgifter.....		÷ 1.077,0
Besparelse*).....		÷ 5.744,6
Mindreforbrug.....		÷ 2.472,5
Tillægsbevilling i alt').....		÷ 7.200,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 369).....		2.472,5

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Beløbet overført til konto 70.01.05. 400 Hz-anlæg.

ANDRE BEMÆRKNINGER:

Besparelser som følge af gunstigt licitationsresultat.....	2.476,5
Momsregistrering.....	3.268,1
Mindreforbruget skyldes senere igangsættelse af projektet som følge af forsinket vedtagelse af finanslov 1982.	

	B	TB
ad 70.01.65. Flytning af redningshavn, landvinding ved 22L og vej til østområdet	6.820.000	÷ 6.370.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1986.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1981 (335).....		51.436,1
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		6.316,5
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376).....		57.752,6
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		460,3
PL-regulering.....		96,5
Besparelse, momsregistrering.....		÷ 1.263,5
Mindreforbrug.....		÷ 5.663,3
Tillægsbevilling i alt').....		÷ 6.370,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 317).....		5.663,3

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes beslutning om udskydelse af projektets gennemførelse i 1 år.