

	B	TB
ad 70.01.68. <b>Etablering af varmeledning</b> .....	-	707.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 50.23/10 81.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1981(335) .....		1.026,4
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		76,8
Ekstraordinære vinterforanstaltninger .....		264,4
Ekstraarbejder .....		29,4
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376) .....		1.397,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		336,2
PL-regulering .....		76,8
Andre merudgifter .....		294,0
Tillægsbevilling i alt <sup>1)</sup> .....		<u>707,0</u>

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merudgiften skyldes ekstraordinære vinterforanstaltninger m.m på grund af det sene igangsættelsestidspunkt. Arbejdet kunne ikke udskydes på grund af lækage i den eksisterende varmeledning.

	B	TB
70.01.41. Administrationsudgifter .....	605.000	÷ 227.000
Indeksregulering .....		58,3
Besparelse p.g.a. momsregistrering .....		÷ 32,4
Anden besparelse .....		÷ 252,9
Tillægsbevilling i alt .....		<u>÷ 227,0</u>

Kontoen nedsættes bl.a. som følge af mindre rejseaktivitet og mindre behov for vikarhjælp end oprindeligt antaget.

	B	TB
70.01.42. Undersøgelser m.m. ....	3.428.000	1.366.600
Genbevilling .....		2.897,5
Indeksregulering .....		325,0
Besparelse p.g.a. momsregistrering .....		÷ 786,6
Anden besparelse .....		÷ 2.959,4
Mindreforbrug .....		÷ 843,1
Tillægsbevilling i alt .....		<u>÷ 1.366,6</u>
Beløb til genbevilling .....		<u>843,1</u>

Besparselsen skyldes, at udbygningsplan for lufthavnen har kunnet tilvejebringes billigere end forudsat.

Mindreforbruget skyldes senerelægning af visse undersøgelser.

A