

	B	TB
ad 70.02.03. Modernisering af kontrolltårn – Aalborg lufthavn ..	-	84.800
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973-74 + Akt 301 29/3 79.		
IGANGSÆTTELSE: 1977.		
FÆRDIGGØRELSE: 1982.		
		1000 kr.
Totaludgift pr. TB 1981 (335)		Statsudgift 11.229,0
Senere reguleringer:		
Forventet besparelse		÷ 69,0
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (335)		11.160,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		57,2
PL-regulering		27,6
Tillægsbevilling i alt		<u>84,8</u>

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1973-74	350.000	÷ 350.000	-	-	-
1974-75	387.500	÷ 387.500	-	-	-
1975-76	387.500	-	387.500	-	387.500
1976-77	-	5.300	5.300	26.100	÷ 20.800
1977-78	530.400	3.500	533.900	11.500	522.400
1978	3.700.000	38.800	3.738.800	452.000	3.286.800
1979	2.079.600	1.924.400	4.004.000	4.691.800	÷ 687.800
1980	1.959.000	1.312.300	3.271.300	5.312,800	÷ 2.041.500
1981	-	208.100	208.100	581.000	÷ 372.900
			12.148.900	11.075.200	1.073.700
Forventet besparelse					÷ 1.016.500
Genbevillingsmulighed					<u>57.200</u>

ad 70.02.05. **Hovedstandsættelse af banesystem m.v. – Aalborg lufthavn**

	B	TB
	-	1.900.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1974-75 og 1976-77.

IGANGSÆTTELSE: 1976.

FÆRDIGGØRELSE: 1983.

		1000 kr.
Totaludgift pr. TB 1981 (335)		Statsudgift 22.241,5
Senere reguleringer:		
Besparelse grundet revideret projekt		÷ 2.946,3
PL-regulering af 6.850,9		838,5
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376)		20.133,7
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling 55,9 (245) + 156,2 (267) + 1.072,7 (253)		1.284,8
PL-regulering		615,2
Tillægsbevilling i alt		<u>1.900,0</u>