

	B	TB			
ad 70.04. Terminalbygning i København .....	-	7.569.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
HJEMMEL: Akt 2 26/10 77 og Akt 516 24/6 81.					
IGANGSÆTTELSE: 1977.					
FÆRDIGGØRELSE: 1982.					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. januar 1981 .....		5.800			
Senere reguleringer:					
Merudgifter, elevator .....		420			
Andre merudgifter .....		506			
PL-regulering .....		1.043			
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		7.769			
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling .....		3.376			
PL-regulering .....		2.767			
Merudgifter iflg. Akt 516 24/6 81 .....		500			
Andre merudgifter .....		926			
Tillægsbevilling i alt .....		<u>7.569</u>			
Specifikation af andre merudgifter .....		926			
Etablering af handicapelevator .....		420			
Udgiften er afholdt mod kompenserende besparelse på konto 70.01. Fornyelser og anskaffelser.					
Andre merudgifter .....		506			
De af myndigheder m.fl. stillede krav, bl.a. på grund af bygnings fremtrædende placering, har været væsentligt videregående end oprindeligt forudset.					
Udgifterne er afholdt mod kompenserende besparelser på konto 70.03. Havneanlæg i København					
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:					
1000 kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1978 .....	3.500		3.500	0	3.500
1979 .....		1	1	4	÷ 3
1981 .....		75	75	196	÷ 121
1982 .....		4.193	4.193	7.569	÷ 3.376
I alt .....	3.500	4.269	7.769	7.769	0

Projektet er blevet udskudt fra 1978 som følge af meget langvarig behandling af lokalplan for området. Vedtagelsen af lokalplanen skete den 17. december 1980 og den endelige byggetilladelse forelå den 3. april 1981.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter terminalbygning og trappetårne på Kvæsthusbroen.