

	B	TB
12. Ombygning af Løgstør politigård m.v.	1.000.000	3.200.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 175 16/1 80.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: November 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317)		4.700
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (december 1981)		÷ 545
Andre merudgifter		398
Revideret totaludgift ultimo december 1982		4.553
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		4.050
Besparelse		850
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		3.200

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgiften vedrører udvendige vedligeholdelsesarbejder m.v.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Ved udgangen af 1981 henstod følgende uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

1979: 1.239.130 (index 285, januar 1980) eller 1.398.318 (index 317, januar 1981)

1980: 2.403.224 (index 285, januar 1980) eller 2.711.961 (index 317, januar 1981)

1981: 241.363 (index 285, januar 1980) eller 272.370 (index 317, januar 1981)

Efter fradrag af den anvendte genbevilling i 1982 på 3.800.000 udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:

1980: 310.379 (index 317, januar 1981)

1981: 272.370 (index 317, januar 1981)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et beløb på 600.000 kr. spares og overføres til konto 01. Mindre byggearbejder m.v.

Der henvises til Akt 128 14/12 82 om en besparelse på 250.000 kr.

	B	TB
12.a. Projektering og ombygning af Jyllandsgade 23 (Ålborg politi)	-	100.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 59 17/11 82.		
IGANGSÆTTELSE: Februar 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: Maj 1983.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1982 (index 369)		1.113
Revideret totaludgift ultimo december 1982		1.113
Forslag om tillægsbevilling:		
Merudgifter iflg. aktstykke		100