

	B	TB
ad 06. Ny køkkenbygning ved statsfængslet på Kragsskovhede	1.000.000	÷ 830.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Nyt projekt.		
IGANGSÆTTELSE: Oktober 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317)		3.300
Revideret totaludgift ultimo december 1982		3.300
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug		830
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		830
ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projekteringen vil arbejdets igangsættelse blive udskudt.		

	B	TB
ad 08. Modernisering af arresthuset i Viborg	-	23.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 590 19/9 79.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1980.		
FÆRDIGGØRELSE: Januar 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1981		1.981
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer		43
Revideret totaludgift ultimo december 1982		2.024
Forslag om tillægsbevilling:		
Andre merudgifter		23
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgiften skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med afslutningen af arbejdet.		