

	B	TB
ad 09. <b>Opførelse af snedkeribygning ved statsfængslet i Horsens</b> .....	-	154.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 80 24/11 76.		
IGANGSÆTTELSE: December 1976.		
FÆRDIGGØRELSE: Februar 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1981 .....		5.052
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer .....		69
Momsrefusion .....		÷ 846
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		4.275
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		117
Andre merudgifter .....		274
Mindreforbrug (momsrefusion) .....		237
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		154

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Andre merudgifter kan navnlig henføres til, at den faktiske momsrefusion for finansåret 1981 blev mindre end angivet på TB 81 på grund af forsinkelse med afslutningen af arbejdet.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

1981: ..... 117.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: De afsluttende arbejder er blevet forsinket på grund af den hårde vinter. Da der er tale om en momsregistreret produktionsvirksomhed, er totaludgiften opført excl. moms.

	B	TB
ad 10. <b>Modernisering af arresthuset i Frederikssund</b> .....	-	45.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 589 19/9 79.		
IGANGSÆTTELSE: August 1980.		
FÆRDIGGØRELSE: September 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1981 .....		2.095
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		16
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		2.111
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		33
PL-regulering .....		12
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		45
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:		
1981: .....		33.000