

	B	TB
ad 19.03. Holbæk tekniske skole	-	2.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 2. etape af tilbygning til skolekompleks.		
HJEMMEL: Akt 91 8/12 82.		
IGANGSÆTTELSE: December 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1984.		
	1.000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)	Totaludgift 19.500	Statsudgift 9.750
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	1.800	
Totaludgift ultimo december 1982 (skøn)	<u>21.300</u>	
Statsudgift ultimo december 1982		10.500
Forbrug i alt pr. 31. december 1981		<u>0</u>
Restudgift		10.500
Forventet forbrug 1982		2.000
Finanslovbevilling 1982		<u>0</u>
Forslag om tillægsbevilling		<u>2.000</u>
Heraf:		
Merudgifter iflg. Akt 91 8/12 82 jfr. nr.98.		2.000

	B	TB
ad 21.01. Aabenraa tekniske skole	7.000.000	5.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af nyt skolekompleks.		
HJEMMEL: Akt 461 3/6 1981.		
IGANGSÆTTELSE: September 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1982.		
	1.000 kr.	
Totaludgift ultimo december 1982 (fast pris)	Totaludgift 32.400	Statsudgift
Statsudgift ultimo december 1982		15.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1981		<u>3.000</u>
Restudgift		12.000
Forventet forbrug 1982		12.000
Finanslovbevilling 1982		<u>7.000</u>
Forslag om tillægsbevilling		<u>5.000</u>
Heraf:		
Andre merudgifter jfr. konto 04. Århus købmandsskole og 28.02. Ringsted tekniske skole		5.000

SPECIFIKATION AF »ANDRE MERUDGIFTER«: Ved lov om tillægsbevilling for 1981 blev 2.000.000 kr. overført fra dette byggeri til Ringsted tekniske skole, jfr. konto 28.02. Beløbet søges nu tilbageført. Endvidere søges som følge af byggeriets hurtigere afvikling 3.000.000 kr. overført fra konto 04. Århus købmandsskole. Dette beløb vil blive søgt tilbageført ved lov om tillægsbevilling for 1983.