

	B	TB
ad 13. <b>Opførelse af undervisnings- og forskningsfaciliteter ved Odense Sygehus</b> .....	3.000.000	÷ 3.000.000

Bevillingen søges nedsat med 3.000.000 kr., idet byggesagen ikke er forløbet i den takt, der var forudsat ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget. Beløbet, 3.000.000 kr., vil sammen med en uforbrugt bevilling på 3.300.000 kr. hidrørende fra finansåret 1981 blive søgt genbevilget i et senere finansår.

	B	TB
ad 14. <b>Opførelse af administrationsbygning på campus</b> .....	8.000.000	1.736.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af administrationsbygning på Campus.

HJEMMEL: Akt 487 3/6 81.

IGANGSÆTTELSE: Primo 1982.

FÆRDIGGØRELSE: Medio 1983.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (skøn) .....		15.900
Fastpriskontrahering samt indeksregulering .....		1.413
Revideret totaludgift ultimo december 1982 .....		17.313
Forbrug i alt pr. 31. december 1981 .....		415
Restudgift .....		16.898
Forventet forbrug 1982 .....		9.736
Finanslovbevilling 1982 .....		8.000
Forslag om tillægsbevilling .....		1.736
Heraf:		
Genbevilling .....		85
PL-regulering*) .....		1.651

\*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslovbevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
1980 .....	2.000.000	÷ 1.500.000	500.000	—	500.000
1981 .....	—	—	—	414.596	85.404
			500.000	414.596	85.404

Genbevillingsmulighed .....

85.404

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ud over de anførte udgifter er der afholdt 125.000 kr. til forundersøgelser.