

10. Forlægning af hovedlandevej 448 fra Hjørring til Hirtshals, jfr. L 91 1972:	
Forbrug pr. 1. januar 1982	5.700.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	58.100.000
Forbrug i 1982	12.800.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	49.500.000
Forventet forbrug i 1983	32.300.000
Forventet forbrug i 1984	<u>10.500.000</u>
(heraf arealerhvervelse 200.000 kr.)	
Budgetoverslag 1985	6.700.000
Strækningen forventes åbnet i 1984 (1984).	
12. Forlægning af hovedlandevej 133, Halsted-Branderslev, jfr. L 268 1977:	
Forbrug pr. 1. januar 1982	3.400.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	31.700.000
Forbrug i 1982	10.800.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	17.200.000
Forventet forbrug i 1983	12.700.000
Forventet forbrug i 1984	<u>4.500.000</u>
(heraf arealerhvervelse 300.000 kr.)	
Strækningen forventes åbnet i 1983 (1983).	
13. Anlæg af Sønderborgvejens forlængelse (hovedlandevej 319) mod vest til Den Jyske Motorvej, jfr. L 295 1978:	
Forbrug pr. 1. januar 1982	900.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	38.600.000
Forbrug i 1982	9.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	27.800.000
Forventet forbrug i 1983	19.000.000
Forventet forbrug i 1984	<u>8.200.000</u>
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1985	100.000
Budgetoverslag 1986	300.000
Budgetoverslag 1987	200.000
Strækningen forventes åbnet i 1984 (1984)	
14. Forlægning af hovedlandevej 363 fra Vejle til Skibet, jfr. L 295 1978:	
Forbrug pr. 1. januar 1982	6.100.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	39.500.000
Forbrug i 1982	4.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	34.300.000
Forventet forbrug i 1983	8.300.000
Forventet forbrug i 1984	<u>8.500.000</u>
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1985	4.400.000
Budgetoverslag 1986	9.000.000
Budgetoverslag 1987	2.100.000
Senere	2.000.000
Strækningen forventes åbnet 1986 (1985).	
15. Anlæg af Ringvejen i Århus, jfr. L 295 1978:	
Forbrug pr. 1. januar 1982	17.400.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	129.600.000