

ad 01.10. **Projektering og opførelse af tilbygningen til Hillerød tinghus, 2. etape** 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1984-85. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 1.835 m². FÆRDIGGØRELSE: 1986. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 6.500 kr.

| | 1000 kr. | |
|---|---------------|---------|
| | Statsudgift | |
| Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) | 24.435 | |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Omkostningsstigninger | 2.518 | |
| Anden regulering | 4.047 | |
| Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396) | 31.000 | |
| Byggeri og anlæg | 26.040 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr | 1.240 | |
| Teknikerhonorarer m.v. | 3.720 | |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevillinger | Forbrug |
| Ultimo 1982 | 900 | 128 |
| 1983 | 200 | 200 |
| 1984 | 2.000 | 2.500 |
| 1985 | 14.700 | 15.500 |
| 1986 | 13.100 | 12.672 |

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 1.711.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 2.009.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: 1. etape omfattede byggeri til kriminalpolitiet. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet m.m. Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på en revideret programskitse.

ad 01.11. **Projektering og opførelse af om- og tilbygning ved Helsingøringhus** 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Februar 1984. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 316 m². FÆRDIGGØRELSE: November 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 6.400 kr.

| | 1000 kr. | |
|---|--------------|---------|
| | Statsudgift | |
| Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) | 2.741 | |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Ændret udgiftsskøn | ÷ 341 | |
| Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396) | 2.400 | |
| Byggeri og anlæg | 2.040 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr | 120 | |
| Teknikerhonorarer m.v. | 240 | |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevillinger | Forbrug |
| Ultimo 1982 | 0 | 88 |
| 1983 | 400 | 162 |
| 1984 | 2.000 | 2.150 |

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 111.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 130.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.