

ad 01.20. **Opførelse af en politistation med bolig i Runavik, Færøerne** 300.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 322 12/5 82. IGANGSÆTTELSE: Juli 1983. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 545 m². FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: ca. 5.620 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		3.322
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		683
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		4.005
Byggeri og anlæg		3.281
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		173
Teknikerhonorarer m.v.		551
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	1.990	187
1983	1.500	1.500
1984	300	2.318

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 204.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 347.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på et udarbejdet hovedprojekt.

ad 01.21. **Projektering og opførelse af Frederikssund synshal** 1.900.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1984. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 500 m². FÆRDIGGØRELSE: August 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 6.100 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		6.645
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		685
Andre reguleringer		570
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		7.900
Byggeri og anlæg		6.453
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		760
Teknikerhonorarer m.v.		687
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	0	258
1983	6.000	660
1984	1.900	6.982

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 330.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 357.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.