

ad 47.02. **Hjørring tekniske skole** ..... 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 3. etape af skolekompleks og ny levedsmiddelskole. HJEMMEL: Akt 13 20/10 82. IGANGSÆTTELSE: April 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 3.903 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: August 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 5.170 kr. (indeks 420).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....	<b>33.600</b>	<b>16.800</b>
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering og fastpriskontrahering .....	4.800	
Totaludgift pr. januar 1983 .....	38.400	18.500
Byggeri og anlæg .....	26.235	
Løst inventar .....	1.335	
Omkostninger incl. kurstab m.v. ....	10.830	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982 .....	7.500	1.000
1983 .....	7.500	11.500
1984 .....	2.000	4.500
1985 .....	1.500	1.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 3.385.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 1.790.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i 1983 og 1984 forventede merforbrug påregnes dækket ved genbevilling af den i 1982 ikke udnyttede bevilling.

ad 48.02. **Års tekniske skole** ..... 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Værkstedbygning på Østre Boulevard, Års. HJEMMEL: Akt 339 1/6 83. IGANGSÆTTELSE: Juli 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 2.664 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: August 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.830 kr. (indeks 396).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....	19.000	9.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....	1.900	
Forventede besparelser på finansieringsudgifter .....	÷ 1.100	
Totaludgift pr. januar 1983 (skøn) .....	<b>19.800</b>	<b>10.000</b>
Byggeri og anlæg incl. grundkøb .....	13.290	
Løst inventar .....	640	
Omkostninger incl. kurstab m.v. ....	5.870	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982 .....	5.000	—
1983 .....	4.500	5.000
1984 .....	500	5.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.900.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i 1983 og 1984 forventede merforbrug påregnes dækket ved genbevilling af den i 1982 ikke benyttede bevilling.