

ad 20.02.70.01.4. **Statens specialarbejderskole Snepsgård. Nybyggeri og ombygning**..... 6.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Nybyggeri og ombygning HJEMMEL: Akt 359 13/5 81. IGANGSÆTTELSE: April 1982. BRUTTOETAGEAREAL: 7.732 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.014 kr. (indeks 317)

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317)		35.390
<i>Senere reguleringer:</i>		
1. etape fastpriskontrahering		1.240
Andre reguleringer 1. etape		470
2. etape fastpriskontrahering		÷ 3.085
Omkostningsstigninger		5.780
Andre reguleringer 2. og 3. etape		3.085
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		42.880
Byggeri og anlæg		34.049
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		3.600
Teknikerhonorarer m.v.		5.231
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	Bevillinger	Forbrug
1982	22.759	13.173
1983	7.700	14.009
1984	6.400	8.935
1985	6.400	6.763

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: ad 2. og 3. etape: Af besparelsen som følge af fastkontraheringer søges 1,5 mill. kr. anvendt til yderligere inventaranskaffelser. Udgifterne til inventar var idet oprindelige overslag lavt anslået, idet skolen delvis påregnedes udstyret med inventar fra skolens afdeling i Stensbæk, der forudsattes nedlagt. Da afdelingen fortsat påregnes anvendt, kan en sådan overflytning af inventar ikke finde sted. De resterende 1,6 mill. kr. søges anvendt til byggeriets 3. etape, hvor byggeudgifterne må påregnes at blive større end tidligere anslået, hovedsagelig som følge af øgede krav til isolering, ventilation og sanitære foranstaltninger i bygningsreglementet 1982.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivning og projekt 3.034.000 kr. Byggepladsledelse m.v. 2.197.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Driftsudgifterne forventes at stige med ca. 400.000 kr. som følge af forøgede udgifter til opvarmning og rengøring.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det forventede merforbrug i de enkelte finansår vil blive søgt dækket ved genbevilling af uforbrugte bevillinger fra tidligere år.

<i>Udlån:</i>	R	B	F
74.01. Selvejende specialarbejderskoler	11.324.000	36.300.000	17.870.000
6. Tilbygning til Vestjysk Specialarbejderskole	360.000	—	—
7. Køb af skolebygning i Holstebro	—	2.300.000	—
8. Andre arbejder	—	3.500.000	4.145.000
14. Tilbygning til den fynske Specialarbejderskole	—	5.900.000	—
15. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Maribo	1.570.000	—	—
20. Ny skole på Bornholm	9.394.000	—	—
★ 21. Ny skole i Århus	—	21.200.000	1.625.000
22. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Randers	—	3.400.000	—
★ 23. Tilbygning til specialarbejderskolen i Horsens (2. etape)	—	—	8.300.000
★ 24. Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjælland. Køb af ejendom samt ombygning	—	—	3.800.000