

ad 10. Bevillingen udgår, da generelle overvejelser medfører, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at installere bovpropel i fartøjet. Af bevillingen overføres 182.000 kr. til kontoen § 2.03.20.70.35.4.

ad 15. Beløbet, der er excl. moms, modsvares af en nedskrivning, incl. moms, af boligministeriets konto § 14.20.03.70.01.

70.36. *Anholt havn.*

1. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker m.v. .... 560.000

ad 1. I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb.

70.37. *Hammerhavn.*

1. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker m.v. .... ÷ 23.000

ad 1. I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb.

70.41. *Thyborøn havn.*

2. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker .... ÷ 1.025.000

10. (Ny konto) Anlægsplads for færge..... 0

ad 2. Det er endnu uafklaret, hvorvidt det eksisterende beddingsanlæg skal udvides, hvilket kræver opfyldning af et landareal i Yderhavnen og etablering af en læmole, eller om der vil ske en udflytning af beddingen til det sydlige havneområde. På kontoen er der afsat et beløb på 1.400.000 kr. til etablering af landareal til beddingen i Yderhavnen, dette beløb er derfor ikke blevet brugt.

Tankskibskajens fornyelse er opdelt i 2 etaper, af hvilke den første etape er blevet udført i 1983. Etapeinddelingen er ændret i forhold til det på finansloven forudsatte, således at første etape er blevet mindre, dette betyder, at et beløb på 700.000 kr. ikke vil blive brugt i 1983, men vil blive indarbejdet i 2. etape, som påregnes udført i 1987.

Udførelsen af lossebroen i Yderhavnen er blevet forsinket på grund af vanskelige bundforhold. Dette betyder en udskydelse af et beløb på 175.000 kr. til 1984.

I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb.

Ved akt 380 22/6 83 er der blevet anvist en besparelse på 800.000 kr. vedrørende afholdelse af en udgift under konto § 2.03.04.22.01. Oprensning.

ad 10. Færgesejladsen til Norge blev ikke genoptaget i 1983. Derfor er de resterende arbejder i forbindelse med anlægspladsen til færgen ikke bragt til udførelse i 1983. De resterende arbejder vil først blive udført, når det er afklaret, om færgen genoptager sejladsen.

70.42. *Thorsminde havn.*

1. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker .... ÷ 380.000

2. (Ny konto). Indsejlingsmoler .... 3.700.000

6. Modernisering af havne- og slusevagtsbygning .... 80.000

7. Udvidelse af havnen .... ÷ 200.000

8. Udvidelse af auktionshallen .... ÷ 267.000

9. (Ny konto). Kompasretter duc d'Albe .... 72.000

11. Kloakanlæg på Vesthavnen .... 25.000

12. Positionsbestemmelsesudstyr .... ÷ 250.000

ad 1. Kontoen udgår, idet bevillingen er blevet anvist som kompenserende besparelse vedrørende afholdelse af en udgift under konto § 2.03.20.70.42.2. Indsejlingsmoler, jfr. Akt 323 1/6 83.

ad 2. Ved Akt 323 1/6 83 har finansudvalget tiltrådt, at der afholdes et beløb på 3.200.000 kr. til en hoveddistandsættelse og flytning af Sdr. Ledemole ved Thorsminde havn.

Udgiften modsvares af en tilsvarende besparelse under følgende konti: