

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	6.680.000	÷ 1.150.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973-83.		
IGANGSÆTTELSE: December 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1991.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982		59.725
Senere reguleringer:		
a) Omkostningsstigninger		650
Revideret totaludgift ultimo december 1983		60.375
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.400	
PL-regulering	650	
Mindreforbrug	3.200	

Tillægsbevilling i alt	÷ 1.150	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	3.200	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, dels en forsinkelse af uddybningsarbejder, dels en udsættelse af påbegyndelsestidspunktet for reparationen af stenkastningsmolerne.

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
3. Anlæg af veje m.v.....	1.085.000	405.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973/74-83.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982		8.645
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		175
Revideret totaludgift ultimo december 1983		8.820
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	540	
PL-regulering	175	
Mindreforbrug	310	

Tillægsbevilling i alt	405	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	310	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af byggemodningen i forhavnen.