

	B	TB
ad 70.01.45. <b>Arbejds miljøforbedringer</b> .....	—	301.200
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1982.		
IGANGSÆTTELSE: 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1982 (376) .....		485,6
Senere reguleringer:		
Merudgifter .....		20,5
Indeksregulering .....		18,1
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) .....		524,2
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		225,2
PL-regulering .....		55,5
Andre merudgifter .....		20,5
		—————
Tillægsbevilling i alt .....		301,2

	B	TB
ad 70.01.46. <b>TV-overvågning af forpladsområdet</b> .....	1.100.000	÷ 1.040.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (359) .....		2.300,0
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		÷ 2.247,6
Indeksregulering .....		7,6
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) .....		60,0
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		7,6
Besparelse .....		÷ 1.047,6
		—————
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 1.040,0

## ANDRE BEMÆRKNINGER:

Kompenserende besparelse, jfr. Akt 38 26/10 83 (index 359) .....	997,2
Anden besparelse .....	50,4
Projektets gennemførelse udskudt til senere finansår som følge af sammenhæng med projektet Busterminal/Nyt Apron Tower (kto. 17). Forbruget i 1983 er anvendt til mindre justeringer af eksisterende anlæg.	