

| | B | TB |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ad 70.01.74. Renovering af bygninger | 5.500.000 | ÷ 500.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: FL 1983. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1983. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1984. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | ———1.000 kr.——— | ——— |
| Totaludgift pr. januar 1982 (359) | | 5.500,0 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | | 784,8 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) | | 6.284,8 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| PL-regulering | | 622,2 |
| Mindreforbrug | | ÷ 1.122,2 |
| | | ————— |
| Tillægsbevilling i alt | | ÷ 500,0 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 1.122,2 |
| | | (indeks 359) |

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af ombygningen af transittolletterne incl. brandsikring i kælderetagen, idet arbejdet for at mindske gerne for passagererne opdeltes i to etaper.

| | B | TB |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ad 70.01.75. Renovering af VVS | 11.100.000 | ÷ 1.100.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: FL 1983. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1983. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1984. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | ———1.000 kr.——— | ——— |
| Totaludgift pr. januar 1982 (359) | | 11.100,0 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | | 1.587,6 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) | | 12.687,6 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| PL-regulering | | 1.247,6 |
| Mindreforbrug | | ÷ 2.347,6 |
| | | ————— |
| Tillægsbevilling i alt | | ÷ 1.100,0 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 2.347,6 |
| | | (indeks 359) |

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes dels en forsinkelse af ombygningen af transittolletterne og dels forsinkelse i leveringen af udstyr fra udlandet til VVS overvågning.