

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Maskiner og materiel.</b>			
Diverse mindre opgaver .....	3.727	4.854	735

Med erfaring fra vinteren 1982–83 har det været nødvendigt at disponere med mere og større materiel til brug ved snerydning m.v.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Varmeværker.</b>			
Diverse mindre opgaver .....	12.102	22.308	3.380

Det forventede merforbrug har hovedsagelig årsag i den hurtige udbygning af boligområderne, som især for Godthåbs vedkommende medfører en tilsvarende om- og udbygning af fjernvarmecentraler og -ledningsnet.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>ad 6. Televæsnet.</b>			
Diverse mindre arbejder .....	19.183	14.862	2.235

Det forventede mindreforbrug fremkommer ved, at en del arbejder nåede længere i 1982 end forventet, og en del er udskudt til 1984.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>ad 7. Havne.</b>			
Kajanlæg, Sletten Nanortalik .....	0 <sup>1)</sup>	136	15
Fortøjningsarrangement, Arsuk, Frederikshåb	5.947	7.214	807
Skonnertkaj, Fiskenæsset, Godthåb .....	0 <sup>1)</sup>	674	75
Dæmning, Egedesminde .....	4.765 <sup>4)</sup>	0	0
Skønnertbro, EvKusigssat .....	563 <sup>2)</sup>	1.812	203
Læmole, Upernavik .....	2.811	2.878	322
Diverse mindre opgaver .....	5.338 <sup>3)</sup>	9.508	1.064
<b>I alt .....</b>	<b>19.424</b>	<b>22.222</b>	<b>2.486</b>

<sup>1)</sup> Det forventede forbrug skyldes, at arbejdet ikke som forventet blev afsluttet i 1982.

<sup>2)</sup> Det forventede merforbrug skyldes, at dele af arbejdet blev udskudt fra 1982 til 1983.

<sup>3)</sup> Det forventede merforbrug skyldes især, at dele af opgaverne i 1982 blev udskudt til 1983.

<sup>4)</sup> Opgaven er udskudt til påbegyndelse i 1984.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>ad 8. Lufthavne.</b>			
Diverse mindre opgaver .....	1.483	2.867	371

Det forventede merforbrug har årsag i delvis omlægning af kloakledning på lufthavnen i Godthåb.