

		B	TB
ad 70.03.	Færdiggørelse af magnetisk observatorium – Brorfelde	566.000	461.100

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: FL 1982.
 IGANGSÆTTELSE: 1982.
 FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1983 (jan. 82)		566,0
Senere reguleringer:		
Ændringer i afviklingsbeløbet		321,0
PL-regulering (15,8 pct. af 566.000 kr. og 321.000 kr.)		140,1
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (skøn)		1.027,1
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		321,0
PL-regulering		140,1
Tillægsbevilling i alt		461,1

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved finansloven for 1982 er der bevilget i alt 1.100.000 kr. til anlægsprojektet med en fordeling på 600.000 kr. i 1982 og 500.000 kr. i 1983. Ved udarbejdelsen af forslag til tillægsbevilling for 1982 var det forudsat, at hele bevillingen på 600.000 kr. blev anvendt. På grund af vejrforholdene i slutningen af 1982 måtte afviklingsforløbet ændres, hvilket har medført at en forventet udgift på 321.000 kr. (excl. prisregulering) er afholdt i 1983.

		B	TB
ad 70.04.	Hovedreparation af bolig – Godhavn	645.000	351.900

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: FL 1982.
 IGANGSÆTTELSE: 1982.
 FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1983 (jan. 1982)		645,0
Senere reguleringer:		
Genbevilling		250,0
Prisregulering (15,8 pct. af 645.000 kr.)		101,9
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (skøn)		996,9
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		250,0
PL-regulering		101,9
Tillægsbevilling i alt		351,9

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved forslag til tillægsbevilling for 1982 er der søgt genbevilling af et beløb på 250.000 kr., idet arbejdet først påbegyndes i 1983.