

Anm. II til § 18.20.02.

	B	TB
ad 01.03. Københavns byret, Hestemøllestræde 6. Ombygning	3.000.000	÷ 475.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 76 24/11 82.		
IGANGSÆTTELSE: Juli 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: Maj 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	———1.000 kr.———	———
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		3.330
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (juli 83)		727
Revideret totaludgift ultimo december 1983		4.057
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		451
Mindreforbrug		926
		—————
Tillægsbevilling i alt		÷ 475
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		926
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 1982: 314.250 kr. (indeks 359, januar 1982):		

	B	TB
ad 01.04. Ombygning af Østre landsret	3.400.000	1.250.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 68 17/11 82.		
IGANGSÆTTELSE: december 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: november 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	———1.000 kr.———	———
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		4.400
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		750
Revideret totaludgift ultimo december 1983		5.150
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		242
PL-regulering		750
Andre merudgifter		258
		—————
Tillægsbevilling i alt		1.250

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgifter vedrører iværksættelse af en række nødvendige arbejder vedrørende tekniske installationer m.v. i forbindelse med ombygningen.