

	B	TB
ad 01.11. Ombygning af ting- og arresthuset i Korsør	1.000.000	÷ 133.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 220 21/4 82.		
IGANGSÆTTELSE: November 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: August 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		3.243
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (november 1983)		555
Revideret totaludgift ultimo december 1983		3.798
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		130
Mindreforbrug		263

Tillægsbevilling i alt		÷ 133
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		263
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:		
1981	2.344.461	(indeks 359, januar 1982)
1982	90.054	(indeks 359, januar 1982)

	B	TB
ad 01.12. Opførelse af en politigård i Vordingborg	13.000.000	÷ 6.565.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 196 31/3 82.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		24.000
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (april 83)		3.813
Omkostningsstigninger		30
Revideret totaludgift ultimo december 1983		27.843
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		907
Mindreforbrug		7.472

Tillægsbevilling i alt		÷ 6.565
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		7.472
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:		
1974-75	143.962	(indeks 359, januar 1982)
1981	24.338	(indeks 359, januar 1982)
1982	462.043	(indeks 359, januar 1982)