

|  | B                | TB          |
|--|------------------|-------------|
| ad 01.03. <b>Modernisering af arresthuset i Hillerød</b> ..... | 950.000          | 770.000     |
| PROJEKTBEKRIVELSE:   |                  |             |
| HJEMMEL: Akt 28 20/10 82.                                      |                  |             |
| IGANGSÆTTELSE: November 1983.                                  |                  |             |
| FÆRDIGGØRELSE: Maj 1984.                                       |                  |             |
|  | Samlede udgifter | Statsudgift |
|  | ———1.000 kr.———  | ———         |
| Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....                 |                  | 3.250       |
| Senere reguleringer:   |                  |             |
| Fastpriskontrahering (oktober 1983) .....                      |                  | 550         |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....               |                  | 3.800       |
| Forslag om tillægsbevilling:                                   |                  |             |
| Genbevilling .....   |                  | 220         |
| PL-regulering .....  |                  | 550         |
|  |                  | —————       |
| Tillægsbevilling i alt .....                                   |                  | 770         |
| UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 1982: 1.778.000 kr. (indeks 355)       |                  |             |

|   | B                | TB          |
|---|------------------|-------------|
| ad 01.04. <b>Modernisering af arresthuset i Århus</b> .....   | 1.800.000        | ÷ 1.605.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE:  |                  |             |
| HJEMMEL: Nyt projekt.   |                  |             |
| IGANGSÆTTELSE: Oktober 1984.  |                  |             |
| FÆRDIGGØRELSE: August 1985.   |                  |             |
|   | Samlede udgifter | Statsudgift |
|   | ———1.000 kr.———  | ———         |
| Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....  |                  | 3.920       |
| Senere reguleringer:  |                  |             |
| Omkostningsstigninger .....   |                  | 246         |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....  |                  | 4.166       |
| Forslag om tillægsbevilling:  |                  |             |
| PL-regulering .....   |                  | 246         |
| Mindreforbrug .....   |                  | 1.851       |
|   |                  | —————       |
| Tillægsbevilling i alt .....  |                  | ÷ 1.605     |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....  |                  | 1.851       |
| UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 1982: 150.000 kr. (indeks 390)  |                  |             |
| ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projekteringen er arbejdets igangsættelse blevet udskudt. |                  |             |