

	B	TB
ad 01.08. Modernisering m.v. af statsfængslet i Nyborg.....	—	1.550.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 29 20/10 82.		
IGANGSÆTTELSE: November 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Primo 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	—
Totaludgift pr. ultimo december 1982		2.436
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		183
Revideret totaludgift ultimo december 1983		2.619
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		118
PL-regulering		183
Merudgifter iflg. aktstykke.....		1.249
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		1.550
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 1982: 215.000 kr. (indeks 390).		

	B	TB
ad 01.09. Modernisering m.v. af statsfængslet i Horsens	—	690.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 27 27/10 82.		
IGANGSÆTTELSE: November 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	—
Totaludgift pr. ultimo december 1982		1.379
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		91
Revideret totaludgift ultimo december 1983		1.470
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		91
Merudgifter iflg. aktstykke.....		743
Mindreforbrug		144
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		690
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		144
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 1982: 224.000 kr. (indeks 390).		
ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse i arbejdernes gennemførelse.		