

	B	TB
ad 18.03. Hillerød tekniske skole	4.000.000	10.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 6. etape af skolekomplekset Milnersvej 48, Hillerød.		
HJEMMEL: Akt 102 8/12 82.		
IGANGSÆTTELSE: Februar 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: August 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983	42.900	21.000
Senere reguleringer:		
Besparelse efter afholdt licitation og fastpriskontrahering	÷ 288	
Revideret totaludgift ultimo december 1983	42.612	
Revideret statsudgift ultimo december 1983.....		19.500
Forbrug i alt pr. 31. december 1982		3.000
Restudgift		16.500
Forventet forbrug 1983		14.000
Finanslovbevilling 1983.....		4.000
Forslag til tillægsbevilling.....		10.000
Heraf:		
Genbevilling*)		6.000
Andre merudgifter, jfr. § 20.20.06.74.01. nr. 98		4.000

*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981.....	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
1982.....	7.000.000	-	7.000.000	3.000.000	4.000.000
			9.000.000	3.000.000	6.000.000

Genbevillingsmulighed 6.000.000

ANDRE BEMÆRKNINGER: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling søges yderligere udbetalt 4.000.000 kr. på det tilsagte statslån. Beløbet modsvares af en nedsættelse af det under § 20.20.06.74.01. nr. 98 bevilgede beløb.