

20.10. Statslige sygehuse.**Anlægsudgifter.**

	B	TB
70.01. Rigshospitalet	22.000.000	÷ 3.512.000
01. Udvidelse og ombygning og		
02. Inventar m.v.	22.000.000	÷ 3.800.000
03. Bygningsmæssige foranstaltninger Blegdamsvej/Tagensvej	—	250.000
04. Generalplan	—	38.000
ad 01. Udvidelse og ombygning og		
02. Inventar m.v.	22.000.000	÷ 3.800.000
Til byggearbejder og inventar m.v. i forbindelse med Rigshospitalets udvidelse og ombygning er der i finansåret 1982 i januar 1982-priser bevilget 22.000.000 kr.		
Prisregulering fra januar 1982 til juli 1983 af den del af bevillingen, der ventes forbrugt, udgør		2.600.000
Som følge af at der ikke er truffet afgørelse om generalplanen for Rigshospitalet, har man fortsat måttet udskyde nedrivninger af randbebyggelsen og de afsluttende terrænarbejder på Blegdamsvej-området. På Tagensvej-området er renovering af en del ældre bygninger ligeledes udsat. Endelig er der opstået forsinkelser i udbygningen af hospitalets edb-anlæg.		
Disse udsættelser og forsinkelser medfører i alt et mindreforbrug på		÷ 6.400.000
som vil blive søgt genbevilget i senere finansår sammen med de pr. ultimo 1982 eksisterende genbevillingsmuligheder på 57.701.000 kr. De samlede genbevillingsmuligheder udgør herefter 64.101.000 kr.		
Bevillingen søges derfor nedsat med i alt		÷ 3.800.000