

	B	TB
ad 5. Hovedstandsættelse af Prinsens Palais	1.981.000	÷ 265.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1978, Akt 261 12/3 80.		
IGANGSÆTTELSE: 1979.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982 (359)		45.647
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger, herunder indeksregulering (indeks 424) ...		7.399
Revideret totaludgift ultimo december 1983		53.046
Forslag om tillægsbevilling:		
Merudgifter iflg. aktstykke		246
Mindreforbrug		÷ 511

Tillægsbevilling i alt		÷ 265
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		511

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det forventede mindreforbrug på 511.000 kr. skyldes, at en del af tagarbejderne vedrørende nordre fløj af Prinsens Palais er blevet forsinket som følge af et konstateret svampeangreb på tagets træ- og murkonstruktioner. Mindreforbruget på 511.000 kr. vil blive søgt genbevilget.

ad 9. Energibesparende foranstaltninger. Beløbet søges bevilget i henhold til FL 1983 § 14.20.03.70.01.

ad 11. Istandsættelse af Trelleborghuset. Beløbet udgør en besparelse på projektet.

ad 16. Buderup Kirke. Et beløb på 118.200 kr. søges genbevilget fra 1982.

ad 19. Ombygninger i Landboskolen. Beløbet søges genbevilget fra 1982.

	B	TB
ad 29. Indretning af magasiner til Frihedsmuseet	-	1.299.100
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 394 22/6 83.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982 (359)		5.900
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger, herunder indeksregulering (indeks 424) ...		1.068
Revideret totaludgift ultimo december 1983		6.968
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		199
Merudgifter iflg. aktstykke		1.100

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.299

ANDRE BEMÆRKNINGER: Beløbet søges bevilget i henhold til Akt 394 22/6 83.