

20.70.44. **Esbjerg havn.**
ad 4. **Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker i Trafikhavnen** 320.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983		11.740
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		200
Andre reguleringer		5.730
Totaludgift pr. januar 1984		17.670
Byggeri og anlæg		16.700
Teknikerhonorarer m.v.		970
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	9.353	8.780
1984	2.910	3.160
1985	320	320
1986	1.920	1.920
1987	620	620
1988	1.720	1.720
1989	1.150	1.150

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med tilstandsundersøgelse af havneværker, med affendringer af udsatte kajhjørner og med en skråningsbeskyttelse mod øst.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

20.70.44. **Esbjerg havn.**
ad 6. **Anlæg af veje m.v.** 5.880.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1980. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: Juni 1986.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		13.540
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.310
Andre reguleringer		÷ 1.180
Totaludgift pr. januar 1984		13.670
Byggeri og anlæg		12.920
Teknikerhonorarer m.v.		750
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	7.540	5.720
1984	0	1.010
1985	5.880	5.880
1986	1.060	1.060

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Transportvej i sporareal udføres ikke. Desuden er overslaget revideret.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.