

ad 70.03. **Christiansborg Slot. 1. og 2. etape af arbejder med forbedring af brandsikkerhed og indeklima m.v.** ..... 10.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: 1. etape: Akt 379 22/6 83. 2. etape: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1983. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		5.800
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		340
2. etape .....		40.000
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		<b>46.140</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983.....	2.650	1.854
1984 .....	2.900	4.042
1985 .....	10.000	10.000
1986 .....	10.000	10.000
1987 .....	10.000	10.000
1988 .....	10.000	10.000
1989 .....	244	244

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar 400.000 kr. Ingeniørhonorar 2.500.000 kr. Trykning af tegninger og attester 600.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter en række arbejder med forbedring af slottets brandsikkerhed og indeklima m.v. 1. etape af arbejderne blev iværksat i sommeren 1983, jfr. Akt 379 22/6 83 - 5,8 mill. kr. (byggeomkostningsindeks 396 januar 1983). 2. etape der omfatter arbejder for ca. 40 mill. kr. (byggeomkostningsindeks 421 januar 1984) vil blive søgt iværksat i 1985.

ad 70.07. **Indretning af Gl. Dok Pakhus** ..... 23.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 121 7/12 83. IGANGSÆTTELSE: 1983. FÆRDIGGØRELSE: 1986.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		39.700
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		2.400
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		<b>42.100</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983.....	225	61
1984 .....	-	14.547
1985 .....	23.400	23.400
1986 .....	3.200	4.092

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgiverhonorar inkl. tilsyn 5.310.000 kr. Andre omkostninger 2.125.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet er iværksat i henhold til Akt 121 7/12 83 og omfatter indretning af Pakhuset til brug for et eksportorienteret Center for Arkitektur og Statens Værksteder for Kunst og Håndværk.