

ad 01.04. **Ny køkkenbygning ved statsfængslet på Kragsskovhede**..... 2.650.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 175 2/2 83. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1984. BRUTTOETAGEAREAL: 1.010 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1986. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.364 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		6.761
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		427
Andre reguleringer.....		676
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		7.864
Byggeri og anlæg.....		5.304
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		1.181
Teknikerhonorarer m.v.....		1.379
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983.....	2.120	623
1984.....	2.000	2.000
1985.....	2.650	2.650
1986.....	574	2.591

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: I forbindelse med hovedprojekteringen har det med henblik på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af bygningen vist sig nødvendigt at foretage visse ændringer i bygningskonstruktioner og tekniske anlæg med merudgifter på ca. 676.000 kr. til følge.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v. 804.000 kr. Ingeniør m.v. 575.000 kr.

DRIFTMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Projektet medfører ingen personaleforøgelse eller forøgelse af driftsudgifterne i øvrigt.

ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projektering er arbejdets igangsættelse blevet udskudt. Arbejdet udføres hovedsagelig med egen arbejdskraft.

ad 01.05. **Udvidelse m.v. af afsoningskapaciteten i statsfængslet Vridsløselille**..... 440.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 347 1/6 83. IGANGSÆTTELSE: Juni 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 1.026 m². FÆRDIGGØRELSE: Juni 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 7.470 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		7.209
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		455
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		7.664
Byggeri og anlæg.....		6.760
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		688
Teknikerhonorarer m.v.....		216
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983.....	5.000	2.365
1984.....	1.750	3.600
1985.....	440	1.699

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør m.v. 216.000 kr.

DRIFTMÆSSIGE KONSEKVENSER: Arbejdet, der omfatter udvidelse m.v. af afsoningskapaciteten i statsfængslet, medfører ikke andre personalemæssige eller driftsmæssige konsekvenser i øvrigt end dem, som er nævnt i Akt 296 12/5 82.