

Anm. II til § 20.20.08.

ad 44. **Juliane Mariesvej-området, etape 1, Rockefellerbygningen, østfløj** —

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning til andre lægevidenskabelige institutter m.v. af ledigblivende lokaler efter overflytninger til Panum Institutet. HJEMMEL: Akt 143 16/1 80 (skitseprojektering). IGANGSÆTTELSE: 1985. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 4.000 m². FÆRDIGGØRELSE: 1987.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		26.200
<i>Senere reguleringer:</i>		
Forventede pris- og lønstigninger		1.650
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		27.850
 <i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	12.268	168
1984	2.000	150
1985	—	12.400
1986	6.450	8.000
1987	7.132	7.132

ANDRE BEMÆRKNINGER: Efter den ved L 307 1977 om udbygning af Panum Institutet ved Københavns Universitet, Københavns Tandlægehøjskole m.v. indførte begrænsning af universitetets udbygning i Nørre Fælled-området, vil en del af de lægevidenskabelige institutter ikke som påregnet kunne overflyttes til Panum Institutet, men agtes placeret i de ved overflytningen af de øvrige institutter (1. dels undervisningen) ledigblivende lokaler i Juliane Mariesvej-området. Skitseprojekt foreligger. Denne 1. etape omfatter tilvejebringelse af lokaler for Institut for medicinsk mikrobiologi, der ikke længere kan rummes i de nuværende lokaler, herunder til oprensings- og substratafdelingen, hvis forhold må betegnes som forældede samt uhensigtsmæssige og i øvrigt ej heller kan opfylde de nævnte myndighedskrav.

Der må endvidere påregnes udført en 2. etape, blandt andet omfattende lokaler i bygningens vestfløj for samme institut, herunder tidssvarende øvelseslokaler. Udgiften til denne etape forventes foreløbig at blive af størrelsesordenen 23,4 mill. kr. Påregnet igangsættelse af 2. etape i 1986.

Merforbrugene i finansåret 1985 og 1986 påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.