

	B	TB
ad 70.31. Helsingør havn		
1. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker ...	0	1.300.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1977-84.		
IGANGSÆTTELSE: Juli 1977.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1990.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. december 1983		74.010
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		65
c) Andre reguleringer		395
Revideret totaludgift ultimo december 1984		74.470
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	4.130	
PL-regulering	65	
Besparelse	395	
Mindreforbrug	2.500	

Tillægsbevilling i alt	1.300	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	2.500	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter Helsingør værfts overgang til udelukkende at være et reparationsværft, skal en duc d'albe ikke længere fjernes. Besparelse 395.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ombygningen af kaj 5 er udsat til 1985.

	B	TB
ad 70.32. Frederikshavn havn		
2. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker ...	6.200.000	650.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1973-84.		
IGANGSÆTTELSE: April 1973.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1990.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. januar 1983		65.770
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		360
Revideret totaludgift ultimo december 1984		66.130
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	3.260	
PL-regulering	360	
Besparelse	2.700	
Mindreforbrug	270	

Tillægsbevilling i alt	650	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	270	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Besparelsen, 2.700.000 kr., skyldes et generelt krav om besparelser.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at en anodemontering er udskudt til 1985.