

	B	TB
ad 70.35. Hanstholm havn		
9. Udvidelse af havnen mod vest	5.000.000	1.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: September 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984		76.000
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		310
Revideret totaludgift ultimo december 1984		76.310
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	310	
Merudgifter iflg. aktstykke	3.700	
Mindreforbrug	3.010	

Tillægsbevilling i alt	1.000	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	3.010	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Til bevillingen er overført 3.700.000 kr. fra konto § 2.03.20.70.35.6. Hanstholm havn, udvidelse af auktionshal m.v., Akt 320 29/5 84.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at opbygningen af stendepotet i Hanstholm er påbegyndt senere end oprindelig planlagt.

	B	TB
ad 70.36. Anholt havn		
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker		
m.v.	775.000	675.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1976/77-1984.		
IGANGSÆTTELSE: Juni 1976.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983		8.425
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		75
c) Andre reguleringer		÷ 275
Revideret totaludgift ultimo december 1984		8.225
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	875	
PL-regulering	75	
Besparelse	275	

Tillægsbevilling i alt	675	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	0	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: På ændringsforslag til finanslovs for 1984 blev ansøgt om 300.000 kr. til kloaksystemet på Anholt. Efter forhandlinger med Grenaa kommune har udgiften til kloaksystemet kunnet spares, hvorfor der kun anvendes 25.000 kr. til projektering m.v.