

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
28. Isolering af havnens bygninger	740.000	÷ 605.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983		1.660
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		5
Revideret totaludgift ultimo december 1984		1.665
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	5	
Besparelse	220	
Mindreforbrug	390	

Tillægsbevilling i alt	÷ 605	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	390	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: En renovering af statens fiskepakhus er udskudt til senere udførelse. Dette medfører en besparelse på 220.000 kr., som skyldes et generelt krav om besparelser. Det resterende mindreforbrug skyldes, at den største del af renoveringen af havnebetjentboligen er udskudt til 1985.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
29. Sikring af hydranter	650.000	60.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983		650
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		60
Revideret totaludgift ultimo december 1984		710
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	60	

Tillægsbevilling i alt	60	