

ad 70.01.17. **Busterminal/Apron Tower** ..... B 23.973.000 TB 32.527.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1981.

IGANGSÆTTELSE: 1982.

FÆRDIGGØRELSE: 1984.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 411) .....		91.208,4
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		3.859,0
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440) .....		95.067,4
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		27.803,7
PL-regulering .....		9.553,6
Mindreforbrug .....		4.830,3
Tillægsbevilling i alt .....		32.527,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396) .....		4.830,3

## UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981-1983 .....	45.546,0	15.458,1	61.004,1	33.200,4	27.803,7
1984 .....	23.973,0	9.553,6	33.526,6	56.500,0	÷ 22.973,4
	69.519,0	25.011,7	94.530,7	89.700,4	4.830,3

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det forventede mindreforbrug til genbevilling er en konsekvens af en tidsforskydning på ca. 8 uger i forhold til den oprindelige tidsplan, bl.a. som følge af arbejdskonflikt.