

	B	TB
ad 70.01.21. Projektering af finger B Vest	4.200.000	466.600
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		4.200,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		466,6
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		4.666,6
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		466,6

	B	TB
ad 70.01.22. Ny transformere og nødstrømsanlæg til bane 12 samt desintegrator	5.500.000	÷ 5.100.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		10.000,0
Senere reguleringer:		
Besparelse		800,2
Indeksregulering		1.022,2
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		10.222,0
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		39,9
Besparelse		4.000,0
Mindreforbrug		1.139,9

Tillægsbevilling i alt		÷ 5.100,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396)		1.139,9

ANDRE BEMÆRKNINGER:

Besparelse vedr. Fl 1984 i marts 1984 1,2 mill. kr.
 Besparelse i henhold til finm. cirkulære af 4. maj 1984 2,8 mill. kr.
 Projektet omfattede oprindelig nedrivning af bestående anlæg. Da det har vist sig mere hensigtsmæssigt, at nedrivningen gennemføres i forbindelse med anlæg af ny finger A og tværfinger A, og da omkostningerne herved skønnes at kunne rummes inden for de afsatte totalbevillinger til sidstnævnte projekter har konto 22 kunnet reduceres. Det forventede mindreforbrug til genbevilling skyldes projektets sammenhæng med arbejderne opført under konto 10. Projektering af finger A, standpladser og under konto 14. Projektering af finger A, bygninger, der af forskellige årsager er senerelagt.